

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Szök/2016/00846

Amely létrejött egyrészről Gyöngyös Város Önkormányzata (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.; adószám: 15729370-2-10; pénzforgalmi szám: 12001008-01519125-00100005; képviseli: Hiesz György polgármester), mint **Megrendelő**, -a továbbiakban: Megrendelő-

másrészről Városgondozási Zrt. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.; adószám:10571763-2-10; kamarai szám: HE 10571763; képviseli Dorsánszki Zsolt vezérigazgató), mint **Vállalkozó**, -a továbbiakban: Vállalkozó-

együttesen: **Felek** között a mai napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNY

Felek között vállalkozási szerződés (Szök/2016/00846) jött létre, 2016. december 15-én, a **Fecske Úti Tagóvoda** (Gyöngyös, Fecske u. 28. 5094/1 Hrsz.) **felújítása** tárgyú beruházás megvalósítására, a szerződés *1.számú melléklete* szerinti műszaki tartalommal, 2017. augusztus 31-i befejezési határidővel.

Gyöngyös Város Önkormányzata a 3/2017. (II.24.) költségvetési rendelet, Felújítási kiadások – Egyéb ágazat költségvetési előirányzatában többlet forrást biztosított a Fecske Úti Tagóvoda felújítása tárgyú beruházás folytatására.

A felújítási munkák során az óvoda déli szárnya teljes egészében felújításra kerül, az épületszárnyat kiszolgáló tálalókonyhával együtt. A szerződés 1. sz. mellékletében és jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletében részletezett munkafolyamatok térben és időben is átfedik egymást. Szükséges a kibővített műszaki tartalom és vállalási díj tekintetében, a szerződés módosítása.

A fentiek miatt a szerződés alábbi pontjainak módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

Szerződés 4.) pont:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 2. pontban részletezett munkákat az **1. és 2. számú melléklet** -ben szereplő árajánlatok szerinti munkanemekkel, az abban rögzített egységáruk alkalmazásával:

Teljesítési hely és határidő:

A teljesítés helye: Gyöngyös, Fecske Úti Tagóvoda- Fecske u. 28.

A teljesítési határidő:

Első részszámla esetében: 2017. február 28

Második részszámla esetében: 2017. július 31.

Végyszámla esetében: 2017. augusztus 31.

2017 JÚL 20. 2017



Szerződés 5.) pont:

Az elvégzett munka után számla befogadására csak azt követően kerül sor, hogy megrendelő megbízottja a számla kiállítása alapjául szolgáló vonatkozó munkát megvizsgálta, a számla befogadásához szükséges teljesítésigazolást aláírta. Az elvégzett munkáról Vállalkozó jogosult számlát kiállítani, úgy, hogy az elvégzett feladatok teljesítésigazolása és fotódokumentációi képezik a számla alapját. Vállalkozó a teljesítés során 2 db részszámla és 1 db vég-számla benyújtására jogosult.

A munkavégzés során a teljesítésigazolás előkészítése Vállalkozó feladata, azt Megrendelő a munka elvégzésének ellenőrzése után leigazolja.

Felújítással érintett munkaterület átadása: 2017. június 16.

A kibővített munkaterület átadása: 2017. július 12.

Teljesítésigazolásra jogosult személyek és kapcsolattartók Megrendelő részéről:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság

Németi László igazgató 30/278-2271; Juhász Katalin 70/930-3230; Harmat Sándor műszaki vezető 70/436-2048

Szerződés 6.) pont:

Megrendelő nem ismeri el a munka megfelelő, hiánymentes és határidőn belüli teljesítését ha,

- a.) nem az 1. és 2. sz. melléklet szerinti ajánlatnak megfelelő az elvégzett munka mennyisége,
- b.) nem a 4. pont szerint előírt határidőben készült el a munka.

Szerződés 14.) pont:

Vállalkozó a 4. pontban elvégzett munkákról a teljesítésigazolás aláírása után jogosult számlát kiállítani az alábbiak szerint:

Vállalási díj összesen: 24.703.149,- Ft + ÁFA azaz összesen bruttó 31.373.000,- Ft azaz Harmincegymillió-háromszázhetvenkétezer forint egyösszegű átalányár.

1. sz. részszámla: eszközbeszerzés nettó 2.125.984,- Ft + ÁFA, bruttó 2.700.000,-Ft

2. sz. részszámla: felújítási munkák nettó 8.403.937,- Ft + Áfa, bruttó 10.673.000,-Ft

Vég-számla: felújítási munkák nettó 14.173.228,- Ft + ÁFA, bruttó 18.000.000,-Ft

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben szereplő munka fedezete rendelkezésére áll.

A szerződés módosítással nem érintett pontjai továbbra is érvényben maradnak változatlan tartalommal.

Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt, (4 példányban) az alulírott helyen és napon, elolvasás és kölcsönös értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.

Gyöngyös, 2017. július 10.

VÁROSGONDOZÁSI ZRT.
Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.
.....
Vállalkozó
Dorsánszki Zsolt vezérigazgató

.....
Megrendelő
Hiesz György polgármester

Mellékletek: 2. számú melléklet: 2. ütem elfogadott árajánlata

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése.
Kelt: 2017. JÚL. 11.
.....
aláírás

ÁRAJÁNLAT

Fecske úti Tagóvoda déli szárny felújítása 2. ütem

Gyöngyös, 2017.06.14.

Sz.	Megnevezés	Menny.	Menny. egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Építőmesteri, szakipari munkák							
1.	Építéskészítő munkák, építési törmelék elszállítása és lerakása lerakóhelyi díjjal	14	db	0	30 000	0	420 000
2.	Építéskészítő munkák, védőburkolat készítése padlón és berendezési tárgyakon	161	m2	180	85	28 980	13 685
3.	Építéskészítő munkák, meglévő kopolit üvegfal bontása vázszerkezettel együtt az anyag visszanyerése nélkül, a vázszerkezet és a tokok szükséges javításával és pótlásával együtt, acél ajtókeret bontása	25	m2	1 820	1 610	45 500	40 250
4.	Építéskészítő munkák, hideg- és melegburkolatok, falburkolatok és szegők bontása aljzaton és falon	367	m2	0	320	0	117 440
5.	Könnyszerkezetes álmennyezet bontása tartószerkezettel együtt, Ongoroplast lambéria és tartószerkezet	291	m2	0	675	0	196 425
6.	Oldalfal vakolat készítése zsákos kiserelésű szárazhabarcsból 1,5 cm vastagságban	110	m2	650	875	71 500	96 250
7.	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal építése hőszigeteléssel 12,5 mm vastag gipszkarton lemezzel	25	m2	5 250	3 750	131 250	93 750
8.	Szárazvakolat készítése gipszkarton lapokból RB 12,5 mm vastag gipszkarton lapokból	71	m2	2 164	1 608	153 644	114 168
9.	Szerelt gipszkarton álmennyezet készítése nem látszó bordázattal 12,5 mm l rtg vastagsággal	291	m2	4 250	2 750	1 236 750	800 250
10.	Kiegészítő és mellék munkák a gipszkartonozásnál, szerelő és revíziós nyílások kialakítása a gipszkarton álmennyezetben 500x500 mm méretig	6	db	21 877	4 080	131 262	24 480
11.	Karnistartó gipszkarton tagozat kialakítása 50 cm kiterített szélességig	39	m	2 850	1 750	111 150	68 250
12.	Parketta csiszolása és lakkozása nagy igénybevételre Murexin nano lakkal lakkozva	106	m2	3 268	2 400	346 408	254 400
13.	Parafa burkolat fektetése glettel falfelületre, díszítő parafa falburkolólemez Valencia natural, 8x0,5x2 mm vtg, lakkozva	50	m2	4 650	1 650	232 500	82 500
14.	PVC burkolat fektetése aljzatkiegyenlítéssel 3,45 mm vtg, 0,65 mm koptatóréteg Tarkett minőségben	52	m2	4 094	1 056	212 888	54 912
15.	Védő-, szegőburkolatok készítése folyosón gyalult, lakkozott faanyagból 20 cm szélességig	120	fm	275	134	33 000	16 080
16.	Aljzatburkolatok mellett lábazatképzés teljes hosszban, parketta és pvc szegések, greslap a saját anyag felhasználásával, ragasztva	175	fm	460	360	80 500	63 000
17.	Csempeburkolatok készítése aljzatelőkészítéssel együtt, meglévő burkolatra ragasztva, dilatálva, választott greslapburkolattal	122	m2	5 250	2 850	640 500	347 700
18.	Csempeburkolatok készítése falra, előkészített falfelületre ragasztva	99	m2	4 850	2 650	480 150	262 350
19.	Falradiátor védőrács gyártása és elhelyezése fenyőlécekből, fémkonzollokkal, 2 réteg lazítózással	36	m2	5 855	8 512	210 780	306 432
20.	WC elválasztófal kétoldalt laminált bútorlapból, rozsdamentes acél lábakkal és függőnytartó rúddal	8	db	21 500	10 500	172 000	84 000
21.	Beépített szekrények mozgatása és megerősítése	12	db	1 550	2 460	18 600	29 520
22.	Meglévő nyílászáró szerkezetek kisebb asztalos javítása vasalattóplálás nélkül, az ajtók párszításával együtt	18	db	1 200	3 240	21 600	58 320
23.	Meglévő nyílászáró szerkezetek javítása fa- és vasanyag pótlással, ajtózár cserével, ajtószereplvények pótlása, beltéri kilincs és cím	16	db	7 500	2 500	120 000	40 000
24.	Küszöbcseré küszöbsínnel 10 cm vastag válaszfalban	18	db	744	3 600	13 392	64 800
25.	Új belső ajtó felszerelése vasalattokkal együtt a helyszínen rögzített méretekkel	0	db	17 500	2 500	0	0
26.	Átadó ablak asztalos javítása párkánycserével együtt	4	m2	8 750	1 620	35 000	6 480
27.	Átadó pult cseréje előirányzati költséggel, később meghatározott műszaki tartalom szerint	0	m2	17 500	12 500	0	0
28.	Tároló szekrény készítése munkapulittal és beszerelése előirányzati költséggel, később meghatározott műszaki tartalom szerint	0	m2	37 200	17 500	0	0
29.	Belső fal- és mennyezetfestés a felületelőkészítő munkákkal, gletteléssel, mélyalapozással és disperziós festéssel 2 rétegben	934	m2	1 050	1 567	980 700	1 463 578
30.	Falfelületek mázolóása előkészítő és részmunkákkal együtt Trinát mestertapasz	113	m2	654	648	73 902	73 224
31.	Üvegszövet tapéta fölrakása az előkészítő munkákkal együtt, típus:G135 150g/m2	118	m2	1 250	1 344	147 500	158 592
32.	Alumínium függönysín felszerelése mennyezetre, kétsoros kivitelben	39	m	2 120	1 280	82 680	49 920
Építőmesteri munkák összesen:						5 812 136	5 400 756

Villanoszerelési munkák

1.	Építés előkészítő munkák, vezetékek, kábelek bontása	720	m	0	265	0	190 800	
2.	Építés előkészítő munkák, kapcsolók, csatlakozók, aljzatok, lépcsőházi automaták és jelzők leszerelése	35	db	0	475	0	16 625	
3.	Építés előkészítő munkák, fényforrások és lámpatestek leszerelése	41	db	0	775	0	31 775	
4.	Mérv, sima falú műanyag védőcsövek elhelyezése, névlege méret 9-48 mm	83	m	190	810	15 770	67 230	
5.	Védőcsövek és kábeltálcák elhelyezése tartószerkezetekre	157	fm	225	762	35 325	119 634	
6.	Kábelszerű vezetékek elhelyezése elágazó kötésekkel, dobozokkal együtt és szigetelés ellenállás mérés	517	fm	380	475	196 460	245 575	
7.	Energiaátviteli és irányítástechnikai kábel elhelyezése kábelcsatornába PannonCom kábel	22	fm	2 650	1 050	58 300	23 100	
8.	Vezetékek és kábelkötegelők elhelyezése rögzítő talpakkal együtt	100	db	16	185	1 600	18 500	
9.	Fali kapcsolók és csatlakozóaljzatok elhelyezése súllyesztett, 10 A-es kétpólusú kapcsoló	41	db	1 450	960	59 450	39 360	
10.	Terhelés kapcsoló kézi működtetésű, kismegszakítók és kiegészítők és áramköri kiselosztó elhelyezése	1	db	28 511	16 444	28 511	16 444	
11.	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre E-FALMILY (HOLUX) E-DELUX 418/M/SZE mennyezeti lámpatest	4	db	27 501	4 410	110 004	17 640	
12.	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre E-FALMILY (HOLUX) OLINA 260/109 1X9W kompakt fénycsöves (2G7) opálbúras lámpatest	3	db	10 565	4 530	31 695	13 590	
13.	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre E-FALMILY (HOLUX) OLINA 260/209 2X9W kompakt fénycsöves (2G7) opálbúras lámpatest	15	db	12 886	4 530	193 290	67 950	
14.	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre Life Light Led, Leddiszkont, Ufó led lámpa	13	db	5 102	4 530	66 326	58 890	
15.	Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése LEGRAND URA készenlétű üzemi lámpatest	3	db	10 539	2 160	31 617	6 480	
16.	Szerelvénydoboz (működtető egység) elhelyezése, LED-es	41	db	6 500	540	266 500	22 140	
Villanyszerelési munkák összesen:							1 094 848	955 733

Épületgépészeti munkák:

1.	Építés előkészítő munkák, meglévő radiátorok leszerelése	23	db	0	2 752	0	63 296	
2.	Építés előkészítő munkák, horonyvésés téglafalban	60	fm	0	456	0	27 360	
3.	Építés előkészítő munkák, horganyzott csövek, lefolyóvezetékek, tartószerkezetek, szerelvények bontása	75	fm	0	452	0	33 900	
4.	Építés előkészítő munkák, vizes berendezések bontása tartozékokkal és szerelvényekkel	10	db	0	2 234	0	22 340	
5.	Fűtési vezetékek, fekete acélcső szerelése, szakaszos nyomáspróbával DN15-100 méretig, nyomáspróbával	70	fm	1 216	2 556	85 120	178 920	
6.	Fűtési szerelvények elhelyezése, szelepek	2	db	2 483	918	4 966	1 836	
7.	Meglévő, megmaradó DV típusú acéllemez radiátorok visszahelyezése a szükséges bekötőmunkákkal együtt	23	db	0	3 121	0	71 783	
8.	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése és bekötése, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor	3	db	35 200	6 200	105 600	18 600	
9.	Ivóvízvezeték kiépítése 5 rétegű cső szerelés DN 12-25-ig HENCO Standard többretegű PE cső	54	fm	3 120	760	168 480	41 040	
10.	Ivóvízvezeték szerelése horganyzott csőszerelés DN 50 méretig	6	fm	4 291	3 242	25 746	19 452	
11.	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával	2	fm	1 186	1 188	2 372	2 376	
12.	Gyermek mosdó elhelyezése JIKA porcelán mosdó, 45 cm	4	db	9 892	3 121	39 568	12 484	
13.	Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése ALFÖLDI/BÁZIS porcelán kézmosó 45 cm	1	db	6 463	2 479	6 463	2 479	
14.	Zuhanytálca elhelyezése és bekötése Z 80 egyedi kialakítású téglakerében lefolyószeleppel, tartozékokkal	1	db	12 121	7 583	12 121	7 583	
15.	Gyerek WC csésze elhelyezése és bekötése ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, alsó kifolyású, fehér	3	db	14 781	3 815	44 343	11 445	
16.	WC csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINA WC-ülőke, fehér	3	db	4 266	1 255	12 798	3 765	
17.	WC öblítő tartály felszerelése és bekötése VALSIR Pert falon kívüli tartály	3	db	6 214	1 678	18 642	5 034	
18.	Fehér mosogató helyiségben mosogató medencénként szennyvíz-elvezető szifonok beépítése	3	db	3 782	1 070	11 346	3 210	
19.	Csővezetékek átépítése, fertőtlenítése, vizminta vétel ÁNTSZ laborvizsgálattal együtt	1	db	58 235	13 097	58 235	13 097	
Gépészeti munkák összesen:							595 800	540 000

Ajánlati ár:

7 502 784 **6 896 489**

Árengedmény:

-226 045

Nettó ajánlati ár:

14 173 228

Áfa:

3 826 772

Bruttó ajánlati ár:

18 000 000

Amely létrejött *egyrésről Gyöngyös Város Önkormányzata* (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. adószám: 15729370-2-10, képviseli: Hiesz György polgármester), továbbiakban *Megrendelő*,

Másrésről Városgondozási Zrt. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17. adószám: 10571763-2-10, kamarai szám: HE 10571763, képviseli: Dorsánszki Zsolt vezérigazgató), továbbiakban *Vállalkozó* (továbbiakban együtt: Felek) között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.) A Megrendelő a Vállalkozó 100 %-os tulajdonosa, felette a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A szerződés megkötésének időpontjában a Vállalkozó éves nettó árbevételének legalább 80 %-a a Megrendelővel kötött szerződések teljesítéséből származik, ezért a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) h) pontjára való hivatkozással közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül szerződést köt a Vállalkozóval.

A Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában előírt feltételek megszűnése esetén a Megrendelő köteles felmondani a szerződést és a munkák ellátására a közbeszerzési eljárást lefolytatni.

2.) E szerződést a Felek Gyöngyös Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtására, azon belül a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet **Felújítási kiadások – Egyéb ágazatában szereplő Fecske Úti Tagóvoda felújítása** tárgyú beruházás megvalósítására kötik.

3.) E szerződést a Felek határozott időtartamra, a 4. pontban rögzített határidő figyelembe vételével kötik, azt bármelyik fél, - alapos indokkal 10 napos felmondási idővel- jogosult felmondani.

4.) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 2. pontban részletezett munkát az **1. számú melléklet**-ben szereplő árajánlatok szerinti munkanemekkel, az abban rögzített egységárak alkalmazásával:

Teljesítési hely és teljesítési határidő:

A teljesítés helye: Gyöngyös, Fecske Úti Tagóvoda- Fecske u. 28.

A teljesítési határidő:

Első részszámla esetében: 2017. február 28.

Vég számla esetében: 2017. augusztus 31.

5.) Az elvégzett munka után számla befogadására csak azt követően kerül sor, hogy a Megrendelő megbízottja a számla kiállítása alapjául szolgáló vonatkozó munkát megvizsgálta, a számla befogadásához szükséges teljesítésigazolást aláírta. Az elvégzett munkáról Vállalkozó jogosult számlát kiállítani, úgy, hogy az elvégzett feladatok teljesítésigazolása és fotódokumentációi képezik a számla alapját. Vállalkozó a teljesítés során 1 db részszámla és 1 db vég számla benyújtására jogosult.

A munkavégzés során a teljesítésigazolás előkészítése Vállalkozó feladata, azt Megrendelő a munka elvégzésének ellenőrzése után leigazolja.

Felújítással érintett munkaterület átadása: 2017. július 10.

Teljesítésigazolásra jogosult személyek és kapcsolattartók Megrendelő részéről:
 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság
 Németi László igazgató 30/2782-271, Juhász Katalin 70/930-3230

- 6.) Megrendelő nem ismeri el a munka megfelelő, hiánymentes és határidőn belüli teljesítését ha,
 a.) nem az 1. sz. melléklet szerinti ajánlatnak megfelelő az elvégzett munka mennyisége,
 b.) nem a 4. pont szerint előírt határidőben készült el a munka.
- 7.) A teljesítési határidő kötbérterhes. A 4.) pontban szereplő teljesítési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kötbér mértéke 5.000 forint naptári naponként. A kötbér a Vállalkozó késedelembe esésétől, tehát a meghatározott teljesítési határidő napjától kezdődően esedékes.
- 8.) Vállalkozó köteles a munkálatokat
 a.) I. osztályú minőségben,
 b.) hiánytalanul,
 c.) a jogszabályban és a szabványokban, műszaki előírásokban körülírt módon elvégezni,
 d.) köteles továbbá az a.-b.) pontokban előírtak igazolására folyamatosan a jogszabályban vagy szabványban előírt ellenőrzéseket elvégezni, az alkalmazott anyagokra vonatkozó technológiai utasításokat, műszaki alkalmazhatósági engedélyeket a teljesítmény jegyzékhez csatolni.
- 9.) Vállalkozó hibásan teljesít, ha a teljesítés nem felel meg a 8.) a.-b.) pontban előírtak bármelyikének, ez esetben megrendelő a teljesítést a hiba kijavításáig nem ismeri el.
- 10.) Ha a Vállalkozó végteljesítése neki felróható okból meghiúsul, vagy harminc napig folyamatosan szünetel, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 100.000,- Ft.
- 11.) Vállalkozó az általa elvégzett munkára 12 hónap jótállást vállal. A Vállalkozóra vonatkozó jótállási idő kezdete a teljesítésigazolás dátuma.
- 12.) Vállalkozó az általa elvégzett munkáról teljesítményjegyzéket állít ki, az árajánlatban közölt tételek alapján. Vállalkozó a megrendelt munkáról –a helyszín azonosítására is alkalmas- fényképfelvételt készít és azt a teljesítményjegyzékhez csatolja. Vállalkozó kapcsolattartója: Dobróka József Városgondozási Zrt, projektvezető 70/903-7230
- 13.) Megrendelő a 12.) pontban körülírt teljesítményjegyzéket három munkanapon belül elbírálja, amennyiben jóváhagyja, úgy a teljesítésigazolást kiadja. Amennyiben a 8. a.-b.) pontok szerint kifogásolja, úgy Vállalkozó köteles a hibát kijavítani. Amennyiben a feltárt hibát nem hárította el a Vállalkozó, nem jogosult a számla kibocsátására.
- 14.) Vállalkozó a 4. pontban elvégzett munkákról a teljesítésigazolás aláírása után jogosult számlát kiállítani az alábbiak szerint:

Vállalási díj összesen: 10.529.921 Ft + ÁFA azaz összesen bruttó 13.373.000 Ft, azaz Tizenhárommillió-háromszázhetvenháromezer forint egyösszegű átalányár.

Részszámla: eszközbeszerzés nettó 2.125.984 Ft + ÁFA, bruttó 2.700.000 Ft

Végszámla: felújítási munkák nettó 8.403.937 Ft + ÁFA, bruttó 10.673.000

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben szereplő munka fedezete rendelkezésre áll.

Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott számla ellenértékét a számla átvételétől számított harminc napon belül köteles átutalni a Vállalkozó Erste Banknál vezetett 11994600-06146818-10000001 számú bankszámlájára.

15.) Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt tevékenységek nem hatósági engedélykötelesek, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján a szerződés tárgyát képező tevékenység nem tartozik a fordított adózás hatálya alá.

16.) A munkálatok alatt a Vállalkozó által okozott esetleges károk saját költségen történő helyreállítása, illetve az okozott károk megtérítése a Vállalkozó feladata.

17.) Vállalkozónak a szerződés aláírásától számított 3 napon belül be kell mutatnia a munkára vonatkozó felelősségbiztosítást.


18.) A Vállalkozó a keletkezett hulladékot a jogszabályokban foglaltak alapján kell, hogy kezelje, annak elszállítását, lerakását a Megrendelő sérelme nélkül köteles megoldani.

19.) A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak, vitás kérdések rendezésére elfogadják a Gyöngyösi Járás Bíróság illetékességét.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 4 egyező példányban aláírják.

Gyöngyös, 2016. december 15.

.....
 Megrendelő
 Hiesz György polgármester
 Gyöngyös Város Önkormányzata



VÁROSGONDOZÁSI ZRT.
 Gyöngyös, Kossuth utca 17.

 Vállalkozó
 Dorsánszki Zsolt vezérigazgató
 Városgondozási Zrt.

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése.
 Kelt: 2016. 12. 15.

 aláírás

Aláírás: 2017. 01. 12. jfa

Városgondozási Zrt.

3200 Gyöngyös, Keményvár út 17.

37/31-731 37/31-732; vgyt@vgyt.hu; Ügyfélszolgálati Roda: Madách u. 16. 37/31-982 37/305-379

Számlaszám: 11994600-06146818-10000001 Adószám: 10571763-2-10 Cégjegyzék szám: Cg. 10-10-020013



Arajánlat

Készült: 2016.11.11

Tárgy: Gyöngyös, Fecske úti Óvoda
Konyha felújítás
D-i szárny I. ütem

Konyha felújítás

Konyhai eszközök beszerzése		
1	ERB-HO-5050 150 kg mérték+hitelreállítás 1 db	93 000
2	Rozsdamentes munkasztal 2 db	144 867
3	Tárolópolc 4 szintes 1 db	119 000
4	Kétsébséges motorikus alapgép 1 db , habkeverőhöz	237 200
5	Rozsdamentes passzírozó, szeletelő-kockázó segédgép 1 db	261 000
6	Rozsdamentes húsdaráló segédgép 1 db	144 000
7	Rozsdamentes habverő, vajkeverő, dagasztó segédgép 1 db	311 267
8	Gördíthető tárolóállvány rozsdamentes anyagból 1 db	85 500
9	Szűrő űsthoz 32 cm, 2 db	22 854
10	Salátaszűrő talp 24 cm, 2 db	7 740
11	Teaszűrő 8 cm, 2 db	398
12	Teaszűrő 18 cm, 2 db	798
13	Szűrő, acélhálos 20 cm, 4 db	5 180
14	Vájling 32,5 cm, 2 db	21 980
15	Vájling 25 cm, 2 db	13 880
16	Keverőtál 32,5 l, 2 db	54 800
17	Keverőtál 25 l, 2 db	33 000
18	Keverőtál 5 l, 4 db	15 580
19	Keverőtál 3 l, 2 db	2 900
20	Habverő 25 cm, 3 db	2 700
21	Húsvilla, 2 db	2 560
22	Spicckanál, 2 db	1 100
23	Mértékanál 1 l, 4 db	19 640
24	Lapátkanál, szűrős 2 db	1 180
25	Lapátkanál, 2 db	1 100
26	Szűrőkanál, 2 db	2 980
27	Vágódeszka, kültömbőzd színű, 10 db	28 500
28	Bécsi sütké 60 cm, 2 db	63 980
29	Magas lábas 20 l, 1 db	18 500
30	Edény csöpögtető rozsdamentes 530x325x40 mm, 6 db	21 300

A. Weisz Zoltán

Szék/2016/00846

31	GN 1/1-10 mm Standard tábla rm. Acél, 6 db	8 700
32	GEMM EFN01 típusú, nagykonyhai hűtőszekrény 1 db	379 000
	Konyhai eszközök összesen:	2 125 984 Ft
	Áfa 27 %:	574 016 Ft
	Konyhai eszközök bruttó összesen:	2 700 000 Ft
D-szárnny felújítás 1. item		
	Építőmesteri munkák	49 608
	Felvonulási létesítmények	125 000
	Írtás, föld- és szikla munka	124 000
	Falazás és egyéb kőműves munka	143 978
	Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése	9 150
	Vakolás és rabicolás	1 745 869
	Szárzépítés	1 265 481
	Ajzatkészítés, hideg-és melegburkolatok készítése	1 051 999
	Fa-és műanyag szerkezetek elhelyezése	53 217
	Fém nyílászáró és épület lakatos szerkezetek elhelyezése	708 073
	Felületképzés	132 600
	Arnyékolók beépítése	5 408 975
	Építőmesteri munkák összesen	1 100 011
	Épületegépészeti munkák víz-szennyvíz, fűtés összesen	1 894 951
	Épületvillamosság összesen	8 403 937 Ft
	Áfa 27 %:	2 269 063 Ft
	Déli szárny felújítás 1. item bruttó összesen	10 673 000 Ft
	Konyha és Déli szárny felújítás bruttó összesen	13 373 000 Ft

Gyöngyös 2016. november 11.

Dobróka József
Építőipari üzletág vezető

Handwritten signature: Dobróka József